

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	1.3	14/09/2026	

WBS / EDT

PROYECTO: “Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”

Profesores:

Profesor a cargo del curso: Mag. Ing. Gabriela Salem


Profesores a cargo del proyecto: Ing. Silvina Novoa

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	1.3	14/09/2026	

Historial de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Rol	Autor
16/06/2026	1.0	Desarrollo del EDT	Fundador	Joseph Mansilla
27/08/2026	1.1	Agrego contenido	Fundador	Joseph Mansilla
14/09/2026	1.2	Haul de la EDT	Fundador	Joseph Mansilla
17/09/2026	1.3	Correcciones de la EDT	Fundador	Joseph Mansilla

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	1.3	14/09/2026	



 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	1.3	14/09/2026	

@startwbs

* Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)

```

** 1. Iniciación
*** 1.1 Acta de Proyecto <<deliverable>>
*** 1.2 Organización del Proyecto
**** 1.2.1 Organigrama del proyecto <<deliverable>>
*** 1.3 Presupuesto inicial <<deliverable>>
*** 1.4 Matriz de interesados <<deliverable>>

** 2. Planificación
*** 2.1 Relevamiento y análisis de requisitos
**** 2.1.1 Requisitos funcionales <<deliverable>>
**** 2.1.2 Requisitos no funcionales <<deliverable>>
**** 2.1.3 Alcance y criterios de aceptación <<deliverable>>
*** 2.2 Planificación del proyecto
**** 2.2.1 EDT del proyecto <<deliverable>>
**** 2.2.2 Cronograma del proyecto <<deliverable>>
**** 2.2.3 Plan de costos y presupuesto <<deliverable>>
**** 2.2.4 Matriz de riesgos <<deliverable>>
**** 2.2.5 Planes de acción y contingencia <<deliverable>>
**** 2.2.6 Matriz de comunicaciones <<deliverable>>
**** 2.2.7 Plan de calidad <<deliverable>>
**** 2.2.8 Informes de seguimiento del proyecto <<deliverable>>
**** 2.2.9 Control de cambios <<deliverable>>
*** 2.3 Gestión organizacional
**** 2.3.1 Matriz de roles y responsabilidades <<deliverable>>
**** 2.3.2 Matriz de habilidades y competencias <<deliverable>>
**** 2.3.3 Matriz de evaluación de alternativas <<deliverable>>
*** 2.4 Modelo de negocio
**** 2.4.1 Business Model Canvas <<deliverable>>
*** 2.5 Plan a alto nivel
**** 2.5.1 Plan a alto nivel definido <<deliverable>>

** 3. Diseño
*** 3.1 Diseño funcional
**** 3.1.1 Documento de casos de uso <<deliverable>>
**** 3.1.2 Especificación funcional <<deliverable>>
*** 3.2 Diseño de datos
**** 3.2.1 Modelo de datos <<deliverable>>
**** 3.2.2 Diagrama entidad-relación <<deliverable>>
*** 3.3 Diseño de arquitectura
**** 3.3.1 Arquitectura de software <<deliverable>>
**** 3.3.2 Arquitectura de infraestructura cloud <<deliverable>>
**** 3.3.3 Diseño de seguridad <<deliverable>>
**** 3.3.4 Diseño de integración con sistemas académicos <<deliverable>>
*** 3.4 Diseño de experiencia e interfaz
**** 3.4.1 Wireframes <<deliverable>>
**** 3.4.2 Prototipo de alta fidelidad <<deliverable>>
**** 3.4.3 Validación de usabilidad <<deliverable>>

** 4. Desarrollo
*** 4.1 Módulo de Gestión de Convocatorias
**** 4.1.1 Módulo de Convocatorias integrado <<deliverable>>
*** 4.2 Módulo de Gestión de Postulaciones
**** 4.2.1 Módulo de Postulaciones integrado <<deliverable>>
*** 4.3 Módulo de Validación Documental
**** 4.3.1 Módulo de Validación Documental integrado <<deliverable>>
*** 4.4 Módulo de Evaluación y Asignación
**** 4.4.1 Módulo de Evaluación y Asignación integrado <<deliverable>>
*** 4.5 Módulo de Reportes e Indicadores
**** 4.5.1 Módulo de Reportes e Indicadores integrado <<deliverable>>
*** 4.6 Integración con sistemas académicos
**** 4.6.1 Integración con SIU Guaraní <<deliverable>>
**** 4.6.2 APIs REST documentadas <<deliverable>>
*** 4.7 Infraestructura y seguridad
**** 4.7.1 Infraestructura cloud configurada <<deliverable>>
**** 4.7.2 Configuración de seguridad <<deliverable>>
**** 4.7.3 Configuración de monitoreo y disponibilidad <<deliverable>>
*** 4.8 Documentación técnica
**** 4.8.1 Especificación técnica <<deliverable>>
**** 4.8.2 Documentación de infraestructura <<deliverable>>

** 5. Pruebas y Aceptación
*** 5.1 Planificación de pruebas
**** 5.1.1 Plan de pruebas <<deliverable>>
**** 5.1.2 Casos de prueba <<deliverable>>
*** 5.2 Pruebas funcionales
**** 5.2.1 Pruebas de integración <<deliverable>>
**** 5.2.2 Pruebas de regresión <<deliverable>>
*** 5.3 Pruebas no funcionales
**** 5.3.1 Pruebas de carga y performance <<deliverable>>
**** 5.3.2 Pruebas de seguridad y pentesting <<deliverable>>
*** 5.4 Aceptación de usuario
**** 5.4.1 Pruebas UAT <<deliverable>>
**** 5.4.2 Acta de aceptación de usuario <<deliverable>>
*** 5.5 Calidad
**** 5.5.1 Informe de QA <<deliverable>>

** 6. Implementación y Cierre
*** 6.1 Preparación de puesta en marcha
**** 6.1.1 Documento de configuración y setup <<deliverable>>
**** 6.1.2 Plan de implementación <<deliverable>>
*** 6.2 Implementación
**** 6.2.1 Despliegue en ambiente productivo <<deliverable>>
**** 6.2.2 Configuración de la institución piloto <<deliverable>>
*** 6.3 Capacitación
**** 6.3.1 Manual de usuario <<deliverable>>
**** 6.3.2 Plan de capacitación <<deliverable>>
**** 6.3.3 Capacitación institucional ejecutada <<deliverable>>
*** 6.4 Estabilización
**** 6.4.1 Monitoreo post-implementación <<deliverable>>
**** 6.4.2 Informe de estabilización <<deliverable>>
*** 6.5 Cierre
**** 6.5.1 Lecciones aprendidas <<deliverable>>
**** 6.5.2 Base de conocimientos <<deliverable>>
**** 6.5.3 Acta de cierre del proyecto <<deliverable>>
**** 6.5.4 Presentación a la alta dirección <<deliverable>>

```

@endwbs