

| Beca 360 - Matriz de Entregables |                                       |                                                          |                                                                |                      |           |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|
| ID                               | Nombre Oficial                        | Resultado Esperado                                       | Criterio de Aceptación                                         | Resp. de Elaboración | Aprobador | Ubicación           |
| E01                              | Organigrama del proyecto              | Estructura jerárquica del equipo de proyecto.            | Roles y líneas de reporte claramente definidos y validados.    | PM                   | PO / SPO  | SharePoint / Drive  |
| E02                              | Informes de seguimiento               | Reporte de estado periódico (avance, costos, riesgos).   | Datos actualizados y precisos sobre la salud del proyecto.     | PM                   | PO / SPO  | Confluence          |
| E03                              | Control de cambios                    | Registro de solicitudes de cambio evaluadas.             | Impacto analizado y decisión (aprobado/rechazado) documentada. | PM                   | PO / SPO  | Jira                |
| E04                              | Requisitos funcionales                | Especificación de lo que el sistema debe hacer.          | Cobertura total de necesidades de negocio y firma del PO.      | AF                   | PO        | Confluence          |
| E05                              | Requisitos no funcionales             | Criterios de rendimiento, seguridad y usabilidad.        | Parámetros técnicos medibles y alineados con arquitectura.     | ARQ                  | PO / SPO  | Confluence          |
| E06                              | Alcance y criterios de aceptación     | Límites del proyecto y métricas de completitud.          | Definición clara de inclusiones y exclusiones validada.        | AF                   | PO / SPO  | Confluence          |
| E07                              | EDT del proyecto                      | Desglose estructurado del trabajo (WBS).                 | Paquetes de trabajo identificables y asignables.               | PM                   | PO / SPO  | MS Project / Jira   |
| E08                              | Cronograma del proyecto               | Fechas estimadas de inicio y fin por tarea.              | Hitos coherentes con las restricciones de tiempo.              | PM                   | PO / SPO  | MS Project / Jira   |
| E09                              | Plan de costos y presupuesto          | Estimación financiera y asignación de recursos.          | Aprobación de fondos y línea base de costos establecida.       | PM                   | SPO       | Drive               |
| E10                              | Matriz de riesgos                     | Identificación y evaluación de riesgos.                  | Riesgos categorizados con nivel de exposición calculado.       | PM                   | PO / SPO  | Confluence          |
| E11                              | Planes de acción y contingencia       | Respuestas definidas para mitigar riesgos.               | Estrategias accionables y responsables asignados.              | PM                   | PO / SPO  | Confluence          |
| E12                              | Matriz de comunicaciones              | Plan de distribución de información.                     | Frecuencia, canales y audiencia definidos.                     | PM                   | PO / SPO  | Confluence          |
| E13                              | Plan de calidad                       | Estándares y métricas de calidad a cumplir.              | Criterios de calidad alineados con expectativas del cliente.   | PM                   | PO / SPO  | Confluence          |
| E14                              | Matriz de roles y responsabilidades   | Asignación RACI de tareas y entregables.                 | Claridad en la participación de cada rol sin solapamientos.    | PM                   | PO / SPO  | Confluence          |
| E15                              | Matriz de habilidades                 | Evaluación técnica del equipo frente al requerimiento.   | Brechas de conocimiento identificadas.                         | PM                   | SPO       | Drive               |
| E16                              | Matriz de evaluación de alternativas  | Análisis comparativo de soluciones técnicas/proveedores. | Decisión fundamentada en base a costo, tiempo y viabilidad.    | PM                   | PO / SPO  | Confluence          |
| E17                              | Business Model Canvas                 | Modelo de negocio de la plataforma SaaS.                 | Segmentos, propuesta de valor y flujos definidos.              | PO                   | SPO       | Confluence          |
| E18                              | Plan a alto nivel                     | Roadmap general de releases.                             | Hitos principales visibles y alineados con la estrategia.      | PM                   | PO / SPO  | Confluence / Jira   |
| E19                              | Documento de casos de uso             | Interacciones detalladas entre actor y sistema.          | Flujos principales y alternativos documentados.                | AF                   | PO        | Confluence          |
| E20                              | Especificación funcional              | Detalle lógico del comportamiento del software.          | Reglas de negocio claras para el equipo de desarrollo.         | AF                   | PO        | Confluence          |
| E21                              | Modelo de datos                       | Estructura de almacenamiento de la información.          | Tablas, relaciones y normalización validadas.                  | DBA                  | ARQ       | Git / Confluence    |
| E22                              | Diagrama entidad-relación             | Representación visual del modelo de datos.               | Diagrama legible y coherente con el modelo lógico.             | DBA                  | ARQ       | Confluence          |
| E23                              | Arquitectura de software              | Diseño de capas, componentes y patrones.                 | Aprobación por parte del equipo técnico y cumplimiento NFR.    | ARQ                  | SPO       | Confluence          |
| E24                              | Arquitectura de infraestructura cloud | Diseño de red, servidores y servicios en la nube.        | Topología escalable, tolerante a fallos y dimensionada.        | ARQ                  | SPO       | Confluence          |
| E25                              | Diseño de seguridad                   | Protocolos de autenticación, cifrado y accesos.          | Cumplimiento de normativas de privacidad y ciberseguridad.     | SEC                  | SPO       | Confluence          |
| E26                              | Diseño de integración                 | Mapa de interfaces con sistemas académicos externos.     | Endpoints, formatos de mensajería y protocolos definidos.      | ARQ                  | PO / SPO  | Confluence          |
| E27                              | Wireframes                            | Bocetos estáticos de la interfaz de usuario.             | Flujo de navegación aprobado y consistencia visual básica.     | FE / UX              | PO        | Figma               |
| E28                              | Prototipo de alta fidelidad           | Diseño visual navegable cercano al producto final.       | Aprobación visual y de interacción por stakeholders.           | FE / UX              | PO        | Figma               |
| E29                              | Validación de usabilidad              | Resultados de pruebas del prototipo con usuarios.        | Ajustes identificados e incorporados al diseño final.          | QA / UX              | PO        | Confluence          |
| E30                              | Módulo de Convocatorias               | Funcionalidad de creación/gestión de becas operativa.    | Pasa casos de prueba y UAT.                                    | BE                   | QA        | GitHub / Entorno QA |
| E31                              | Módulo de Postulaciones               | Funcionalidad de aplicación a becas operativa.           | Pasa casos de prueba y UAT.                                    | BE                   | QA        | GitHub / Entorno QA |
| E32                              | Módulo de Validación Documental       | Funcionalidad de revisión de adjuntos operativa.         | Pasa casos de prueba y UAT.                                    | BE                   | QA        | GitHub / Entorno QA |
| E33                              | Módulo de Evaluación y Asignación     | Motor de reglas para adjudicación operativo.             | Pasa casos de prueba y UAT.                                    | BE                   | QA        | GitHub / Entorno QA |
| E34                              | Módulo de Reportes e Indicadores      | Generación de tableros de control y métricas operativa.  | Pasa casos de prueba y UAT.                                    | BE                   | QA        | GitHub / Entorno QA |
| E35                              | Integración con SIU Guaraní           | Conexión estable con el sistema académico.               | Sincronización de datos verificada sin pérdida de información. | ARQ / BE             | PO / SPO  | GitHub / Entorno QA |
| E36                              | APIs REST documentadas                | Contrato técnico de consumo de servicios.                | Swagger/OpenAPI actualizado y endpoints respondiendo.          | BE                   | ARQ       | Swagger             |
| E37                              | Infraestructura cloud configurada     | Entornos (Dev, QA, Prod) provisionados.                  | Servicios en la nube activos y accesibles.                     | DevOps               | ARQ       | AWS / Azure         |
| E38                              | Configuración de seguridad            | Firewalls, WAF y roles implementados.                    | Ausencia de vulnerabilidades críticas en escaneo.              | SEC                  | ARQ       | Consola Cloud       |

|     |                                        |                                                            |                                                                |              |          |                     |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------|
| E39 | Configuración de monitoreo y disp.     | Alarmas y dashboards de infraestructura activos.           | Alertas funcionando y SLAs medibles.                           | DevOps       | ARQ      | Datadog/Grafana     |
| E40 | Especificación técnica                 | Documento de decisiones de código y librerías.             | Código trazable hacia los requerimientos técnicos.             | ARQ          | PO       | Confluence          |
| E41 | Documentación de infraestructura       | Guías de despliegue, topología y disaster recovery.        | Reproducibilidad del entorno a partir del documento.           | DevOps       | ARQ      | Confluence          |
| E42 | Plan de pruebas                        | Estrategia, alcance y herramientas de testing.             | Cobertura planificada para todos los módulos críticos.         | QA           | PO       | Confluence / Jira   |
| E43 | Casos de prueba                        | Pasos detallados para verificar funcionalidades.           | Trazabilidad completa con los requisitos funcionales.          | QA           | PO       | Jira / Xray         |
| E44 | Pruebas de integración                 | Validación de comunicación entre módulos/APIs.             | Flujos end-to-end exitosos sin errores de interfaz.            | QA           | PO       | Jira                |
| E45 | Pruebas de regresión                   | Verificación de que nuevos cambios no rompan lo existente. | Ejecución automatizada con 100% de pases en core.              | QA           | PO       | Jenkins / Jira      |
| E46 | Pruebas de carga y performance         | Evaluación del sistema bajo estrés concurrente.            | Tiempos de respuesta y consumo de recursos dentro de NFR.      | QA           | SPO      | JMeter / Confluence |
| E47 | Pruebas de seguridad y pentesting      | Identificación de vulnerabilidades explotables.            | Informe limpio de vulnerabilidades altas/críticas.             | SEC          | SPO      | Confluence          |
| E48 | Pruebas UAT                            | Pruebas de aceptación por usuarios finales.                | Ejecución exitosa de flujos de negocio por parte del cliente.  | PM / QA      | SPO      | Jira                |
| E49 | Acta de aceptación de usuario          | Documento formal de conformidad del cliente.               | Firmas de los stakeholders autorizados.                        | PM           | SPO      | Drive               |
| E50 | Informe de QA                          | Resumen de métricas de calidad y defectos del release.     | Criterios de calidad cumplidos para salir a producción.        | QA           | PO       | Confluence          |
| E51 | Documento de configuración y setup     | Manual técnico de instalación del sistema.                 | Instrucciones probadas y validadas por terceros.               | DevOps       | ARQ      | Confluence          |
| E52 | Plan de implementación                 | Cronograma y pasos para el pase a producción.              | Ventana de mantenimiento y plan de rollback definidos.         | PM           | PO / SPO | Confluence          |
| E53 | Despliegue en ambiente productivo      | Sistema en vivo y accesible por usuarios finales.          | Smoke test en producción exitoso.                              | DevOps       | SPO      | Producción          |
| E54 | Configuración de la institución piloto | Parametrización inicial para el primer cliente.            | Datos maestros cargados y accesos generados.                   | AF / Soporte | PO / SPO | Producción          |
| E55 | Manual de usuario                      | Guía funcional para usuarios finales (estudiantes/admin).  | Validado por UX y comprensible para no técnicos.               | AF           | PO       | Confluence / Portal |
| E56 | Plan de capacitación                   | Temario y cronograma de formación a usuarios.              | Sesiones programadas y materiales didácticos creados.          | PM           | PO / SPO | Confluence          |
| E57 | Capacitación institucional ejecutada   | Impartición de las sesiones formativas al cliente piloto.  | Asistencia confirmada y encuestas de satisfacción positivas.   | PM / AF      | PO / SPO | Presencial / Meet   |
| E58 | Monitoreo post-implementación          | Supervisión de errores en los primeros días en vivo.       | Estabilidad del sistema y tiempos de respuesta rápidos a bugs. | PM           | SPO      | Jira / Helpdesk     |
| E59 | Informe de estabilización              | Reporte de cierre del periodo de hiper-cuidado.            | Sistema operando dentro de los parámetros normales (SLA).      | PM           | SPO      | Confluence          |
| E60 | Lecciones aprendidas                   | Registro de éxitos y errores del proyecto.                 | Documento retroalimentado por todo el equipo.                  | PM           | PO       | Confluence          |
| E61 | Base de conocimientos                  | Repositorio de resolución de incidentes frecuentes.        | Artículos publicados accesibles para el nivel 1 de soporte.    | Soporte / PM | PO       | Jira Service Desk   |
| E62 | Acta de cierre del proyecto            | Formalización del fin de las actividades del proyecto.     | Todas las firmas recolectadas y recursos liberados.            | PM           | SPO      | Drive               |
| E63 | Presentación a la alta dirección       | Resumen ejecutivo de resultados, costos y próximos pasos.  | Aprobación final por parte del comité directivo.               | PM           | SPO      | Drive / PPT         |