


Sponsor o
Comité Directivo
Product Owner
Institución piloto
Analista Funcional
Dev Ops
QA Consultant
Scrum Master
Seguridad
Desarrolladores
Backend
Desarrolladores
Frontend
Administrador
de DB
Soporte


Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)
1. Iniciación
1.1 Acta de Proyecto
1.2 Organización del Proyecto
1.2.1 Organigrama del proyecto
1.3 Presupuesto inicial
1.4 Matriz de interesados
2. Planificación y Gestión Ágil del Producto
2.1 Relevamiento y análisis de requisitos
2.1.1 Requisitos funcionales
2.1.2 Requisitos no funcionales
2.1.3 Alcance y criterios de aceptación
2.2 Planificación ágil del producto
2.2.1 Product Vision Board
2.2.2 User Story Mapping
2.2.3 Product Backlog inicial
2.2.4 Roadmap de Releases
2.2.5 Criterios de aceptación y Definition of Done
2.2.6 Impact Mapping
2.3 Gestión del proyecto
2.3.1 Matriz de riesgos
2.3.2 Planes de acción y contingencia
2.3.3 Matriz de comunicaciones
2.3.4 Plan de calidad
2.3.5 Informes de seguimiento del proyecto
2.3.6 Control de cambios
2.4 Gestión organizacional
2.4.1 Matriz de roles y responsabilidades
2.4.2 Matriz de habilidades y competencias
2.4.3 Matriz de evaluación de alternativas
2.5 Modelo de negocio
2.5.1 Business Model Canvas
2.6 Plan a alto nivel
2.6.1 Plan a alto nivel definido
3. Diseño y Descubrimiento
3.1 Diseño funcional
3.1.1 Documento de casos de uso
3.1.2 Especificación funcional
3.2 Diseño de datos
3.2.1 Modelo de datos
3.2.2 Diagrama entidad-relación
3.3 Diseño de arquitectura
3.3.1 Arquitectura de software
3.3.2 Arquitectura de infraestructura cloud
3.3.3 Diseño de seguridad
3.3.4 Diseño de integración con sistemas académicos
3.4 Diseño de experiencia e interfaz
3.4.1 Wireframes
3.4.2 Prototipo de alta fidelidad
3.4.3 Validación de usabilidad
4. Desarrollo Incremental
4.1 Release 1
4.1.1 Incrementos funcionales priorizados del Product Backlog
4.1.2 Convocatorias y Postulaciones integradas
4.1.3 Validación progresiva con usuarios
4.2 Release 2
4.2.1 Incrementos funcionales priorizados del Product Backlog
4.2.2 Validación Documental integrada
4.2.3 Evaluación y Asignación integrada
4.3 Release 3
4.3.1 Incrementos funcionales priorizados del Product Backlog
4.3.2 Reportes e Indicadores integrados
4.3.3 Integración con SIU Guaraní
4.4 Integración y capacidades transversales
4.4.1 APIs REST documentadas
4.4.2 Infraestructura cloud configurada
4.4.3 Configuración de seguridad
4.4.4 Configuración de monitoreo y disponibilidad
4.5 Documentación técnica
4.5.1 Especificación técnica
4.5.2 Documentación de infraestructura
5. Calidad, Pruebas y Aceptación Incremental
5.1 Planificación de pruebas
5.1.1 Plan de pruebas
5.1.2 Casos de prueba
5.2 Validación continua
5.2.1 Pruebas de integración
5.2.2 Pruebas de regresión
5.3 Pruebas no funcionales
5.3.1 Pruebas de carga y performance
5.3.2 Pruebas de seguridad y pentesting
5.4 Aceptación de usuario
5.4.1 Pruebas UAT
5.4.2 Acta de aceptación de usuario
5.5 Calidad
5.5.1 Informe de QA
5.5.2 Métricas de calidad y seguimiento de Sprints
6. Implementación y Cierre
6.1 Preparación de puesta en marcha
6.1.1 Documento de configuración y setup
6.1.2 Plan de implementación
6.2 Implementación progresiva
6.2.1 Despliegue controlado de Releases
6.2.2 Configuración de la institución piloto
6.3 Capacitación
6.3.1 Manual de usuario
6.3.2 Plan de capacitación
6.3.3 Capacitación institucional ejecutada
6.4 Estabilización
6.4.1 Monitoreo post-implementación
6.4.2 Informe de estabilización
6.5 Cierre
6.5.1 Lecciones aprendidas
6.5.2 Base de conocimientos
6.5.3 Acta de cierre del proyecto
6.5.4 Presentación a la alta dirección