ID	Entregable	Descripción
E01	Acta de Proyecto	Documento que define objetivos, alcance, restricciones y gobernanza
E02	Organigrama del proyecto	Estructura de roles y responsabilidades
E03	Presupuesto inicial	Plan de costos
E04	Matriz de interesados	Registro de stakeholders
E05	Requisitos funcionales	Especificación funcional
E06	Requisitos no funcionales	Especificación técnica
E07	Alcance y criterios de aceptación	Definition of Done + criterios de aceptación
E08	Product Vision Board	Artefacto de visión
E09	User Story Mapping	Artefacto de priorización
E10	Impact Mapping	Artefacto de valor
E11	Product Backlog inicial	Backlog ordenado
E12	Roadmap de Releases	Plan de Releases
E13	Criterios de aceptación y Definition of Done	Definiciones compartidas
E14	Matriz de riesgos	Registro de riesgos
E15	Planes de acción y contingencia	Planes de riesgo
E16	Matriz de comunicaciones	Plan de comunicaciones
E17	Plan de calidad	QA plan
E18	Matriz de roles y responsabilidades	Documento de roles
E19	Diseño funcional (casos de uso)	Documento de casos de uso
E20	Documento de datos (ER)	Modelo de datos
E21	Diseño de arquitectura	Documento de arquitectura
E22	Diseño de seguridad	Plan de seguridad
E23	Diseño de integración con SIU Guaraní	Especificación de integración
E24	Diseño de experiencia e interfaz	Wireframes y prototipos
E25	Módulo Gestión de Convocatorias (R1)	Funcionalidad desarrollada
E26	Módulo Gestión de Postulaciones (R1)	Funcionalidad desarrollada

E27	Módulo Validación Documental (R1)	Funcionalidad desarrollada
E28	Módulo Evaluación y Asignación (R1)	Funcionalidad desarrollada
E29	Módulo Reportes e Indicadores (R2/R3)	Funcionalidad desarrollada
E30	Reglas configurables y ranking automático (R2)	Funcionalidad desarrollada
E31	Dashboards para autoridades (R3)	Funcionalidad desarrollada
E32	Dashboards para organismos financiadores (R3)	Funcionalidad desarrollada
E33	APIs REST documentadas	Especificación técnica
E34	Integración con SIU Guaraní (R3)	Funcionalidad desarrollada
E35	Infraestructura cloud configurada	Infraestructura
E36	Configuración de seguridad	Configuración
E37	Configuración de monitoreo y disponibilidad	Configuración
E38	Especificación técnica	Documento técnico
E39	Documentación de infraestructura	Documento técnico
E40	Plan de pruebas	Documento de pruebas
E41	Casos de prueba	Documentos de QA
E42	Pruebas de integración	Ejecución de pruebas
E43	Pruebas de regresión	Ejecución de pruebas
E44	Pruebas no funcionales	Ejecución de pruebas
E45	Pruebas de aceptación del usuario (UAT)	UAT
E46	Acta de aceptación del usuario	Documento de aceptación
E47	Informe de QA	Reporte de calidad
E48	Documento de configuración y setup	Guía de configuración
E49	Plan de implementación	Plan de puesta en marcha
E50	Despliegue controlado de Releases	Despliegue en producción
E51	Configuración de la institución piloto	Configuración
E52	Manual de usuario	Documentación

E53	Plan de capacitación	Plan de capacitación
E54	Capacitación institucional ejecutada	Ejecución de capacitación
E55	Monitoreo post-implementación	Monitoreo operativo
E56	Informe de estabilización	Reporte operativo
E57	Lecciones aprendidas	Documento de lecciones
E58	Base de conocimientos	Wiki / Documentación
E59	Acta de cierre del proyecto	Documento de cierre
E60	Presentación a la alta dirección	Presentación

Matriz de Entregables — Beca360

Criterio de Aceptación
Alineación con Product Goal, objetivos claros, criterios de aceptación y Definition of Done definidos
Roles definidos según Scrum; Sponsor, PO, SM, Developers diferenciados; participación de institución piloto clara
Desglose de costos por recurso, alineado con cronograma
Stakeholders identificados con importancia, influencia, participación; institución piloto incluida
Requisitos derivados del Product Vision Board y User Story Mapping
Requisitos de seguridad, performance, disponibilidad, Ley 25.326
Criterios claros por historia de usuario y Sprint
Objetivo, actores, necesidades, producto, valor — alineado con institución piloto
Backbone, historias, releases R1/R2/R3, impacto
Por qué, quién, cómo, qué — trazabilidad de impacto
Items priorizados por valor; listo para Sprint Planning
R1 (MVP), R2, R3 — con funcionalidades, fechas, hitos
Estándares de calidad, seguridad, testing aplicados en cada Sprint
21 riesgos identificados con categoría, estrategia, respuesta, responsable
Acciones de mitigación vinculadas a riesgos identificados
Eventos Scrum, stakeholders, frecuencias, responsables
Estrategia de testing, cobertura, criterios de aceptación, Definition of Done
Roles Scrum, responsabilidades, RACI
Flujos de usuario, casos de uso, escenarios
Modelo entidad-relación, diccionario de datos
Componentes, capas, patrones, tecnología cloud
MFA, TLS, AES-256, auditoría, cumplimiento Ley 25.326
APIs REST, endpoints, autenticación, flujos de integración
Mockups de módulos core, flujo de usuario, validación de usabilidad
Creación y publicación de convocatorias, criterios configurables básicos
Postulación de estudiante, visualización, seguimiento básico

Validación de documentos adjuntos, validación automática/manual
Evaluación con criterios configurables básicos, asignación de becas
Reportes por programa, indicadores, dashboards por rol
Evaluación configurable, ranking automático de postulantes
Dashboard de autoridades institucionales, visión consolidada
Dashboard de organismos financiadores, reportes de becas
Documentación OpenAPI, endpoints, autenticación, ejemplos
Conexión con SIU Guaraní, sincronización de datos, validación
VMs, bases de datos, networking, almacenamiento en cloud
MFA, TLS, AES-256, firewalls, backups, auditoría
Monitoreo de disponibilidad, alertas, dashboards de infraestructura
Arquitectura técnica, APIs, modelos de datos, flujos técnicos
Guía de infraestructura, configuración, mantenimiento, escalado
Estrategia de testing, alcance, cronograma, responsables
Casos de prueba por módulo, escenarios, datos de prueba
Pruebas de componentes integrados, validación de flujos
Pruebas de no-regresión entre Sprints, validación de cambios
Pruebas de carga, performance, seguridad, penetration testing
Validación con institución piloto de cada módulo en Sprint Review
Firma de institución piloto validando funcionalidades
Resumen de defectos, cobertura, métricas, recomendaciones
Pasos de instalación, configuración de parametrizables, usuarios
Cronograma de despliegue, rollback plan, comunicaciones, equipo
Despliegue de R1, R2, R3 a institución piloto y producción
Usuarios, perfiles, datos iniciales, convocatorias piloto
Guía de uso para cada rol, paso a paso, FAQs

Sesiones de entrenamiento, materiales, fechas, participantes
Sesiones de capacitación para personal de institución piloto
Seguimiento de disponibilidad, performance, defectos en operación
Resumen de estabilización, incidentes, lecciones, recomendaciones
Retrospectiva final, aciertos, errores, recomendaciones futuras
Base de conocimientos compartida para mantenimiento futuro
Aceptación formal de entregables, cierre administrativo, recursos liberados
Presentación de resultados, valor generado, aprendizajes

Responsable de Elaboración	Aprobador	Semana Estimada
Sponsor	PO + Sponsor	Semana 2
PM / PO	Sponsor	Semana 2
PM	Sponsor	Semana 1
PO	PO	Semana 1
AF	PO	Semana 3-4
ARQ	PO	Semana 3-4
AF	PO	Semana 4
PO	PO	Semana 3
PO	PO	Semana 4-5
PO	PO	Semana 5
PO	PO	Semana 5-6
PO	PO	Semana 6
Developers + QA	PO + Scrum Master	Semana 6
PM	PO + Sponsor	Semana 4
PM	Sponsor	Semana 4
PM	PO	Semana 2
QA	PO + QA	Semana 5
PM	Sponsor	Semana 2
AF	PO	Semana 7-8
DBA	Arquitecto	Semana 8
Arquitecto	Arquitecto	Semana 8-9
Responsable de Seguridad	Responsable de Seguridad	Semana 8-9
Arquitecto	Arquitecto + Responsables TI	Semana 9
FE + AF	PO	Semana 9-10
Developers	PO	Semana 15
Developers	PO	Semana 15

Developers	PO	Semana 15
Developers	PO	Semana 15
Developers	PO	Semana 24
Developers	PO	Semana 20
Developers	PO	Semana 28
Developers	PO	Semana 28
Developers	Arquitecto	Semana 15
Developers	PO + Responsables TI	Semana 28
DevOps	DevOps	Semana 12
Responsable de Seguridad + DevOps	Responsable de Seguridad	Semana 12
DevOps	DevOps	Semana 13
Arquitecto	Arquitecto	Semana 10
DevOps	DevOps	Semana 13
QA	QA	Semana 11
QA	QA	Semana 12-14
QA + Developers	QA	Semana 16-26
QA + Developers	QA	Cada Sprint 16+
QA + Responsable de Seguridad	QA	Semana 22-25
QA + Institución piloto	PO	Cada Sprint Review 14+
Institución piloto	PO	Semana 28
QA	QA	Semana 27
DevOps + Soporte	DevOps	Semana 26
Soporte	Soporte	Semana 25
DevOps + Soporte	DevOps	Semana 29, 34, 38
Soporte + Institución piloto	Soporte	Semana 29
Soporte	Soporte	Semana 25-26

Soporte	Soporte	Semana 25
Soporte	Soporte	Semana 27-28
DevOps + Soporte	DevOps	Semana 29+
Soporte + DevOps	Soporte	Semana 34
Scrum Team	Scrum Master + PO	Semana 42
Developers + Soporte	DevOps	Semana 40-41
Sponsor	Sponsor	Semana 42
PO	Sponsor	Semana 42