Acciones y Eventos de Comunicación del Proyecto

Acciones y Eventos de Comunicación del Proyecto - "Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)"

Mensaje	Audiencia / Destinatario	Método / Medio	Frecuencia	Remitente del Mensaje	Tipo de Comunicación
Informe de Avance Semanal y Estado del Incremento (avance del Sprint Goal, incremento, riesgos, impedimentos, próximos hitos)	Sponsor / Comité Directivo	E-mail	Semanal	Product Owner / Scrum Master	Formal – Escrito
Acta de Reunión de Evento Scrum (decisiones, compromisos, Sprint Goal, responsables)	Participantes del evento (Scrum Team, PO, institución piloto según evento)	E-mail / repositorio compartido	Post cada evento Scrum	Scrum Master (Sprint Planning, Retrospective) / PO (Review, Refinamiento)	Formal – Escrito
Sprint Review y demostración del incremento (inspección del incremento y obtención de feedback)	Scrum Team + PO + Institución Piloto + stakeholders relevantes	Presentación Oral + Escrito	Al cierre de cada Sprint	Product Owner (liderazgo) con Developers	Formal – Oral y Escrito
Alerta de Riesgo o Impedimento (riesgo materializado, con alta probabilidad o impedimento bloqueante)	Sponsor / Comité Directivo (si es estratégico) + Scrum Master + Developers	E-mail / Reunión urgente	Por necesidad	Scrum Master (impedimentos) / Project Manager (riesgos de proyecto)	Formal – Escrito
Comunicado de Release / Incremento Validado (aprobación de la Release o del incremento por el PO con la institución piloto)	Institución Piloto + Sponsor + Comité Directivo	Presentación + E-mail	Por Release	Product Owner + Scrum Master	Formal – Escrito y Oral
Reporte de QA y Defectos (resultados de pruebas dentro del Sprint, defectos abiertos y cerrados)	Product Owner + Scrum Team	Jira / E-mail	Por Sprint	QA	Formal – Escrito
Comunicación de Cierre del Proyecto (finalización formal y cumplimiento de objetivos)	Sponsor, Scrum Team e interesados clave	E-mail / Reunión de cierre	Al finalizar el proyecto	Project Manager (cierre administrativo) / Product Owner (cierre funcional)	Formal – Escrito y Oral
Aceptación Final del Producto y UAT (aprobación formal de la solución al cierre de la validación progresiva)	Sponsor, Product Owner e institución piloto	Acta / Reunión de aceptación	Al cierre de la validación progresiva (UAT continua por Sprint)	Product Owner (aceptación funcional) / QA (ejecución UAT)	Formal – Escrito y Oral
Lecciones Aprendidas (experiencias, resultados y oportunidades de mejora)	Scrum Team, Sponsor y responsables involucrados	Reunión / Documento compartido	Al cierre del proyecto y en cada Sprint Retrospective	Scrum Master	Formal – Escrito y Oral
Solicitud y Control de Cambios (cambios dentro del Product Goal → Product Backlog; cambios que excedan Product Goal, presupuesto o restricciones → gobernanza)	Sponsor (cambios que excedan autoridad del PO), Product Owner y Scrum Team	Formulario / E-mail / Refinamiento	Ante cada solicitud de cambio	Product Owner (cambios dentro del Product Goal) / Project Manager (registro y seguimiento)	Formal – Escrito y Oral
Comunicación de Incidentes Críticos (defectos críticos, fallas de seguridad o disponibilidad, bloqueos)	Sponsor, PO, Responsable de Seguridad, DevOps y Soporte	Síncrona (urgente) / Jira / E-mail	Ad hoc, en el momento de detección	Soporte / DevOps / Responsable de Seguridad	Informal – Escrito

Eventos Scrum y Reuniones Acordadas del Proyecto			
Tipo de Reunión	**Frecuencia**	**Responsable de Minuta**	**Integrantes**
Reunión de Kick-off	Una vez (inicio del proyecto)	Project Manager	Scrum Team completo (PO, SM, Developers: AF, ARQ, BE, FE, QA, DBA, SEG, DevOps, Soporte) + Sponsor + Comité Directivo
Daily Scrum	Diaria (15 min), durante cada Sprint	Scrum Master (facilita)	Developers (AF, ARQ, BE, FE, QA, DBA, SEG, DevOps, Soporte). El PO participa cuando sea necesario
Sprint Planning	Al inicio de cada Sprint	Scrum Master (facilita)	Scrum Team completo (PO + Developers + SM). Define el Sprint Goal y selecciona los elementos del Product Backlog
Sprint Review	Al cierre de cada Sprint	Product Owner (liderazgo)	Scrum Team + Institución Piloto (Coord. de Becas, Dir. TI) + stakeholders relevantes (Sponsor, según corresponda)
Sprint Retrospective	Al cierre de cada Sprint (post Review)	Scrum Master (facilita)	Scrum Team (PO, Developers, SM)
Refinamiento del Product Backlog	Periódica, entre Sprints (según necesidad)	Product Owner (liderazgo)	PO + Developers + perfiles relevantes (AF, ARQ, QA, DBA, SEG, DevOps según el ítem) + institución piloto cuando corresponda
Reunión de Relevamiento de Requisitos	Por necesidad (fase de planificación y discovery)	Analista Funcional	AF, PO + representantes de instituciones piloto (Coord. de Becas, Dir. TI)
Revisión de Release	Al cierre de cada Release (R1, R2, R3)	Product Owner	Scrum Team + Institución Piloto + Sponsor (en hitos de Release)
Reunión de Comité de Dirección / Gobernanza	Mensual	Project Manager	Sponsor / Comité Directivo, PO, Scrum Master, Responsable de Seguridad (según agenda)
Reunión de Seguimiento con Institución Piloto	Frecuente durante validaciones, capacitación y puesta en marcha	Product Owner	Institución piloto (Coord. de Becas, Dir. TI) + PO + equipo correspondiente
Reunión de Capacitación y Puesta en Marcha	Según plan de capacitación e implementación	Soporte	Institución piloto + Soporte + DevOps
Reunión de Cierre de Release / Hito	Por Release o hito de la EDT	Project Manager	Scrum Team + PO + Sponsor + Comité Directivo