Matriz de Identificación de los Interesados del Proyecto

"Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)"

Nombre y Apellido	Cargo o Posición	Rol en el Proyecto	Información de Contacto	Requerimientos	Nivel de Influencia	Expectativas del Proyecto	Última actualización	Clasificación
Comité Directivo / Sponsor	Director Ejecutivo / Comité de Dirección	Sponsor / Gobernanza estratégica	Pendiente de designación	Retorno de inversión, cumplimiento de plazos y alcance aprobado; aprueba cambios que excedan la autoridad del PO	Muy Alto	Producto escalable y rentable; ingresos sostenidos por suscripciones institucionales	Pendiente	Muy Influyente
Rector / Decano Institución Cliente	Autoridad máxima de la institución	Sponsor Institucional (cliente pagador)	Pendiente de designación	Plataforma confiable, reducción de carga administrativa, reportes para decidir	Muy Alto	Modernizar gestión de becas; mejorar imagen institucional frente a postulantes	Pendiente	Muy Influyente
Institución Piloto / Usuarios Clave	Autoridades y personal de la institución piloto	Stakeholder externo al Scrum Team; relevamiento, validación, Sprint Reviews, UAT, feedback, capacitación y puesta en marcha	Pendiente de designación	Validación de necesidades, feedback continuo, participación en UAT y capacitación	Alto	Recibir una solución validada que cumpla la gestión de becas de la institución	Pendiente	Muy Influyente
Director/a de TI Institución Cliente	Responsable tecnológico de la institución	Responsable de TI / Decisor Técnico (cliente)	Pendiente de designación	Integración con SIU Guaraní mediante APIs REST, seguridad de datos, SLAs de disponibilidad; validación de integraciones y accesos	Alto	Implementación sin disrupciones en sistemas existentes; participa en arquitectura, seguridad, conectividad e integración	Pendiente	Muy Influyente
Coordinador/a de Becas	Responsable operativo del programa de becas	Personal del área de becas / Usuario Clave / Administrador	Pendiente de designación	Interfaz simple, flujos claros, soporte y capacitación; usuario frecuente, valida funcionalidades operativas	Alto	Digitalizar procesos manuales; reducir tiempos de gestión y errores operativos	Pendiente	Muy Influyente
Autoridades responsables del programa	Autoridades de becas / bienestar estudiantil	Usuarios de reportes e indicadores	Pendiente de designación	Reportes, indicadores, trazabilidad y resultados para decisiones	Alto	Información confiable y transparente sobre las becas	Pendiente	Muy Influyente
Product Owner	Responsable del producto (interno Beca360)	Product Owner (Scrum)	Pendiente de designación	Product Backlog ordenado por valor; validación funcional de incrementos; representación de usuarios y stakeholders	Muy Alto	Maximizar el valor del producto dentro del Product Goal	Pendiente	Muy Influyente
Scrum Master	Facilitador del proceso Scrum (interno Beca360)	Scrum Master (Scrum)	Pendiente de designación	Remoción de impedimentos, facilitación de eventos Scrum, mejora continua del proceso	Alto	Equipo que aplique Scrum con eficacia; flujo de trabajo sin bloqueos	Pendiente	Muy Influyente
Equipo Scrum / Developers	ARQ, BE, FE, QA, DBA, SEG, DevOps, Soporte (multidisciplinario)	Developers (autoorganizados, sin jerarquía interna)	Pendiente de designación	Requisitos claros y priorizados, criterios de aceptación, Definition of Done, decisiones técnicas autoorganizadas	Alto	Desarrollar un producto técnicamente sólido; crecimiento profesional	Pendiente	Influyente
Estudiantes Postulantes	Usuario final de la plataforma	Usuario Final (no pagador)	Pendiente de designación	Proceso de postulación simple, transparente y accesible; feedback sobre experiencia de postulación y seguimiento	Bajo	Acceder a becas fácilmente; seguimiento claro del estado de su postulación	Pendiente	Medianamente Influyente
Organismos financiadores de becas	Financiadores externos	Destinatarios de reportes e indicadores de becas otorgadas	Pendiente de designación	Institución Piloto /+B10:J10+B10:L10+B10+B10:P10	Medio	Transparencia en la asignación y uso de fondos	Pendiente	Medianamente Influyente
Ministerio de Educación / Organismos	Ente regulador educativo y de datos	Regulador Externo	Pendiente de designación	Cumplimiento de normativas educativas y Ley 25.326 de datos personales	Medio	Garantizar transparencia y legalidad en gestión de becas académicas	Pendiente	Medianamente Influyente
Proveedor Cloud (AWS / GCP / Azure)	Empresa proveedora de infraestructura	Proveedor de Infraestructura	Pendiente de designación	Cumplimiento de contratos, pago puntual, especificaciones técnicas claras; soporte de infraestructura para CI/CD y monitoreo	Medio	Continuidad del contrato de servicio y crecimiento de consumo	Pendiente	Poco Influyente
Analista Funcional	Profesional interno Beca360	Nexo Negocio-Tecnología (Developers)	Pendiente de designación	Acceso fluido a referentes institucionales; requisitos validados en Refinamiento y Sprint Planning	Alto	Documentar requisitos completos y validados; contribuir al éxito funcional	Pendiente	Influyente
Project Manager (coordinación académica, fuera del Scrum Team)	Project Manager (interno Beca360)	Responsable de Gestión del proyecto	Pendiente de designación	Seguimiento de costos, cronograma y riesgos; reportes al Sponsor; sin autoridad sobre el Product Backlog	Alto	Entregar el proyecto en tiempo, costo y calidad acordados	Pendiente	Muy Influyente

Estrategia para la Gestión de los Interesados			
Nombre y Apellido	**Nivel de Influencia**	**Análisis de Impacto**	**Estrategia**
Comité Directivo / Sponsor	Muy Alto	Org.: muy alto. Operativo: bajo. Técnico: bajo. Decide sobre presupuesto, alcance estratégico y aprobación de cambios que excedan la autoridad del PO.	Reportes de avance estratégico, riesgos relevantes, costos y decisiones que requieren escalamiento. Participación en hitos de Release y en la firma de entregables clave. Reuniones de gobernanza mensuales.
Rector / Decano Institución Cliente	Muy Alto	Org.: muy alto. Operativo: medio. Técnico: bajo. Su respaldo institucional es clave para la adopción interna.	Presentaciones ejecutivas en Revisiones de Release. Demostraciones del valor generado (reducción de tiempos, transparencia). Comunicación a través del PO.
Institución Piloto / Usuarios Clave	Alto	Operativo: muy alto. Técnico: alto. Participa en relevamiento, validación de necesidades, Sprint Reviews, UAT, feedback, capacitación y puesta en marcha.	Participación en Sprint Reviews y en validaciones durante cada Sprint. UAT progresiva. Canal frecuente de feedback con el PO. Capacitación progresiva y beta cerrada.
Director/a de TI Institución Cliente	Alto	Técnico: muy alto. Operativo: alto. Validará integraciones y decidirá la habilitación de accesos a sistemas internos.	Reuniones técnicas con Arquitecto de Software. Demos de integración con SIU Guaraní en Sprint Reviews. Documentación técnica y de seguridad (APIs REST) desde R1.
Coordinador/a de Becas	Alto	Operativo: muy alto. Es el usuario más frecuente; su aceptación determina el éxito operativo de la plataforma.	Participación en Sprint Reviews, UAT y feedback. Capacitaciones presenciales o virtuales. Canal directo con Soporte durante beta y puesta en marcha.
Autoridades responsables del programa	Alto	Interesadas en reportes, indicadores, trazabilidad y resultados.	Participación en Sprint Reviews de R2 y R3 y validación de dashboards e indicadores.
Product Owner	Muy Alto	Influencia y participación muy altas. Representa necesidades de usuarios y stakeholders y prioriza el producto.	Gestión del Product Backlog, Refinamiento, Sprint Reviews y decisiones funcionales dentro del Product Goal.
Scrum Master	Alto	Influencia operativa alta. Facilita el proceso Scrum y la mejora continua; no prioriza el backlog.	Facilitación de Sprint Planning, Daily Scrum y Sprint Retrospective. Remoción de impedimentos. Seguimiento del proceso.
Equipo Scrum / Developers	Alto	Técnico: muy alto. Operativo: muy alto. Su rendimiento determina la calidad y el avance de los incrementos.	Trabajo autoorganizado. Daily Scrum, Sprint Planning y Sprint Retrospective. Cumplimiento de Definition of Done y criterios de aceptación.
Estudiantes Postulantes	Bajo	Operativo: alto (usuarios finales). Su experiencia define la percepción del producto. Menor autoridad sobre decisiones del proyecto.	Pruebas de usabilidad en diseño y UAT de funcionalidades de estudiante. Encuestas de satisfacción post-lanzamiento. Comunicación vía las propias instituciones.
Organismos financiadores de becas	Medio	Interesados en reportes de becas otorgadas y uso de fondos. Impacto en requisitos de R2 y R3.	Acceso a reportes e indicadores. Participación en Sprint Reviews de R2 y R3 cuando corresponda.
Ministerio / Organismos reguladores	Medio	Legal: muy alto. Organizacional: alto. Cambios normativos pueden impactar el diseño y los flujos de datos.	Monitoreo permanente de cambios en Ley 25.326 y normativas afines. Asesoría legal. Cumplimiento documentado y auditable en el Definition of Done.
Proveedor Cloud	Medio	Técnico: muy alto. Fallas en el servicio impactan la disponibilidad de la plataforma.	Revisión y negociación de SLAs. Plan de contingencia ante fallas (failover). Evaluación de alternativas cloud para evitar dependencia de un proveedor.
Analista Funcional	Alto	Técnico: alto. Operativo: muy alto. Requisitos bien definidos son críticos para evitar retrabajo.	Participación en Refinamiento y Sprint Planning. Validación iterativa de especificaciones con el PO. Documentación con control de versiones.
Project Manager (coordinación académica)	Alto	Organizacional: alto. Coordina seguimiento de costos, cronograma, riesgos y reportes al Sponsor. No decide el contenido del producto.	Reportes al Sponsor. Seguimiento de riesgos y restricciones. Coordinación administrativa en las reuniones de gobernanza.