

 UTN.BA	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	1.0	27/08/2026	

Planilla de Costos
***PROYECTO: “Plataforma Integral para la Gestión y
Administración de Becas Académicas (Beca360)””***

Profesores:

Profesor a cargo del curso: Mag. Ing. Gabriela Salem
Profesores a cargo del proyecto: Ing. Silvina Novoa

 UTN.BA	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	1.0	27/08/2026	

Historial de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Rol	Autor
27/08/2026	1.0	Desarrollo de la planilla de costos.	Fundador	Joseph Mansilla

	SUELDO BRUTO	SUELDO BRUTO C/SAC	CS PV (36,88%)	HS MENSUALES	VALOR HORA
Project Manager	\$ 1.980,00	\$ -	\$ -	33	\$ 60,00
Analista Funcional	\$ 900,00	\$ -	\$ -	30	\$ 30,00
Sponsor	\$ 6.000,00	\$ -	\$ -	6	\$ 1.000,00
Institución Piloto	\$ -	\$ -	\$ -	11	\$ -
Product Owner	\$ 1.360,00	\$ -	\$ -	34	\$ 40,00
Finanzas	\$ 200,00	\$ -	\$ -	10	\$ 20,00
Arquitecto de Software	\$ 750,00	\$ -	\$ -	30	\$ 25,00
DevOps	\$ 340,00	\$ -	\$ -	17	\$ 20,00
Responsable de Seguridad	\$ 425,00	\$ -	\$ -	17	\$ 25,00
Arquitecto de Base de Datos	\$ 875,00	\$ -	\$ -	35	\$ 25,00
Desarrollador Backend	\$ 800,00	\$ -	\$ -	40	\$ 20,00
Desarrollador Frontend	\$ 940,00	\$ -	\$ -	47	\$ 20,00
QA Consultant	\$ 875,00	\$ -	\$ -	25	\$ 35,00
Soporte	\$ 204,00	\$ -	\$ -	17	\$ 12,00

1) HORAS (Sale de Project)													
Meses	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27
Project Manager	144	135	132	2	0	0	0	0	0	0	0	20	7
Analista Funcional	20	120	0	35	75	22	0	23	30	0	24	20	12
Sponsor	42	5	23	2	0	0	0	0	0	0	0	3	2
Institución Piloto	0	0	60	12	8	0	0	0	0	0	36	28	0
Product Owner	0	0	18	89	51	75	22	0	0	0	51	113	21
Finanzas	0	9	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arquitecto de Software	0	25	167	8	10	22	0	0	0	0	23	67	65
DevOps	0	0	40	13	0	0	0	0	0	0	57	64	41
Responsable de Seguridad	0	0	40	13	0	0	0	0	0	0	57	64	41
Arquitecto de Base de Datos	0	0	40	38	60	63	63	40	40	60	11	27	20
Desarrollador Backend	0	0	0	51	60	63	63	40	40	60	35	44	54
Desarrollador Frontend	0	18	107	51	60	63	63	40	40	60	11	44	54
QA Consultant	0	0	0	35	75	22	0	0	0	0	107	73	2
Soporte	0	0	0	0	10	22	0	23	30	0	58	40	32
TOTAL	206	312	638	349	409	352	211	166	180	180	470	607	351

COSTO (PELDAÑO 1)													
Resource Name	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27
Project Manager	\$ 8.640,00	\$ 8.100,00	\$ 7.920,00	\$ 120,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.200,00	\$ 420,00
Analista Funcional	\$ 600,00	\$ 3.600,00	\$ -	\$ 1.050,00	\$ 2.250,00	\$ 660,00	\$ -	\$ 690,00	\$ 900,00	\$ -	\$ 720,00	\$ 600,00	\$ 360,00
Sponsor	\$ 42.000,00	\$ 5.000,00	\$ 23.000,00	\$ 2.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000,00	\$ 2.000,00
Institución Piloto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Product Owner	\$ -	\$ -	\$ 720,00	\$ 3.560,00	\$ 2.040,00	\$ 3.000,00	\$ 880,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.040,00	\$ 4.520,00	\$ 840,00
Finanzas	\$ -	\$ 180,00	\$ 220,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arquitecto de Software	\$ -	\$ 625,00	\$ 4.175,00	\$ 200,00	\$ 250,00	\$ 550,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 575,00	\$ 1.675,00	\$ 1.625,00
DevOps	\$ -	\$ -	\$ 800,00	\$ 260,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.140,00	\$ 1.280,00	\$ 820,00
Responsable de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ 1.000,00	\$ 325,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.425,00	\$ 1.600,00	\$ 1.025,00
Arquitecto de Base de Datos	\$ -	\$ -	\$ 1.000,00	\$ 950,00	\$ 1.500,00	\$ 1.575,00	\$ 1.575,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.500,00	\$ 275,00	\$ 675,00	\$ 500,00
Desarrollador Backend	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.020,00	\$ 1.200,00	\$ 1.260,00	\$ 1.260,00	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ 1.200,00	\$ 700,00	\$ 880,00	\$ 1.080,00
Desarrollador Frontend	\$ -	\$ 360,00	\$ 2.140,00	\$ 1.020,00	\$ 1.200,00	\$ 1.260,00	\$ 1.260,00	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ 1.200,00	\$ 220,00	\$ 880,00	\$ 1.080,00
QA Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.225,00	\$ 2.625,00	\$ 770,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.745,00	\$ 2.555,00	\$ 70,00
Soporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,00	\$ 264,00	\$ -	\$ 276,00	\$ 360,00	\$ -	\$ 696,00	\$ 480,00	\$ 384,00
TOTAL Peldaño 1	\$ 51.240,00	\$ 17.865,00	\$ 40.975,00	\$ 11.730,00	\$ 11.185,00	\$ 9.339,00	\$ 4.975,00	\$ 3.566,00	\$ 3.860,00	\$ 3.900,00	\$ 11.536,00	\$ 19.345,00	\$ 10.204,00
2) PELDAÑO GESTIÓN													
Horas Peldaño 2 Gestión	82,4	124,8	255,2	139,6	163,6	140,8	84,4	66,4	72	72	188	242,8	140,4
Peldaño 2 Gestión	\$ 4.944,00	\$ 7.488,00	\$ 15.312,00	\$ 8.376,00	\$ 9.816,00	\$ 8.448,00	\$ 5.064,00	\$ 3.984,00	\$ 4.320,00	\$ 4.320,00	\$ 11.280,00	\$ 14.568,00	\$ 8.424,00
3) PELDAÑO 3 RESERVA CONTINGENCIA													
Peldaño 3 Reserva Contingencia	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00
4) PELDAÑO 4 RESERVA ADMINISTRATIVA													
Peldaño 4 Reserva Adm. 40%	\$ 22.473,60	\$ 10.141,20	\$ 22.514,80	\$ 8.042,40	\$ 8.400,40	\$ 7.114,80	\$ 4.015,60	\$ 3.020,00	\$ 3.272,00	\$ 3.288,00	\$ 9.126,40	\$ 13.565,20	\$ 7.451,20
5) PELDAÑO 5 GANANCIA													
Peldaño 5 Ganancia 35%	\$ 27.530,16	\$ 12.422,97	\$ 27.580,63	\$ 9.851,94	\$ 10.290,49	\$ 8.715,63	\$ 4.919,11	\$ 3.699,50	\$ 4.008,20	\$ 4.027,80	\$ 11.179,84	\$ 16.617,37	\$ 9.127,72

Porcentaje distribución de hs sobre total													
Resource Name	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27
Project Manager	69.90%	43.27%	20.69%	0.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.29%	1.99%
Analista Funcional	9.71%	38.46%	0.00%	10.03%	18.34%	6.25%	0.00%	13.86%	16.67%	0.00%	5.11%	3.29%	3.42%
Sponsor	20.39%	1.60%	3.61%	0.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%	0.57%
Institución Piloto	0.00%	0.00%	9.40%	3.44%	1.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.66%	4.61%	0.00%
Product Owner	0.00%	0.00%	2.82%	25.50%	12.47%	21.31%	10.43%	0.00%	0.00%	0.00%	10.85%	18.62%	5.98%
Finanzas	0.00%	2.88%	1.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Arquitecto de Software	0.00%	8.01%	26.18%	2.29%	2.44%	6.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.89%	11.04%	18.52%
DevOps	0.00%	0.00%	6.27%	3.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.13%	10.54%	11.68%
Responsable de Seguridad	0.00%	0.00%	6.27%	3.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.13%	10.54%	11.68%
Arquitecto de Base de Datos	0.00%	0.00%	6.27%	10.89%	14.67%	17.90%	29.86%	24.10%	22.22%	33.33%	2.34%	4.45%	5.70%
Desarrollador Backend	0.00%	0.00%	0.00%	14.61%	14.67%	17.90%	29.86%	24.10%	22.22%	33.33%	7.45%	7.25%	15.38%
Desarrollador Frontend	0.00%	5.77%	16.77%	14.61%	14.67%	17.90%	29.86%	24.10%	22.22%	33.33%	2.34%	7.25%	15.38%
QA Consultant	0.00%	0.00%	0.00%	10.03%	18.34%	6.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.77%	12.03%	0.57%
Soporte	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.44%	6.25%	0.00%	13.86%	16.67%	0.00%	12.34%	6.59%	9.12%
Total	4,65%	7,04%	14,40%	7,88%	9,23%	7,94%	4,76%	3,75%	4,06%	4,06%	10,61%	13,70%	7,92%

Prorrato P2 Gestion por rol y mes													
Resource Name	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27
Project Manager	\$ 3.456,00	\$ 3.240,00	\$ 3.168,00	\$ 48,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 480,00	\$ 168,00
Analista Funcional	\$ 480,00	\$ 2.880,00	\$ -	\$ 840,00	\$ 1.800,00	\$ 528,00	\$ -	\$ 552,00	\$ 720,00	\$ -	\$ 576,00	\$ 480,00	\$ 288,00
Sponsor	\$ 1.008,00	\$ 120,00	\$ 552,00	\$ 48,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,00	\$ 48,00
Institución Piloto	\$ -	\$ -	\$ 1.440,00	\$ 288,00	\$ 192,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 864,00	\$ 672,00	\$ -
Product Owner	\$ -	\$ -	\$ 432,00	\$ 2.136,00	\$ 1.224,00	\$ 1.800,00	\$ 528,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.224,00	\$ 2.712,00	\$ 504,00
Finanzas	\$ -	\$ 216,00	\$ 264,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arquitecto de Software	\$ -	\$ 600,00	\$ 4.008,00	\$ 192,00	\$ 240,00	\$ 528,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 552,00	\$ 1.608,00	\$ 1.560,00
DevOps	\$ -	\$ -	\$ 960,00	\$ 312,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.368,00	\$ 1.536,00	\$ 984,00
Responsable de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ 960,00	\$ 312,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.368,00	\$ 1.536,00	\$ 984,00
Arquitecto de Base de Datos	\$ -	\$ -	\$ 960,00	\$ 912,00	\$ 1.440,00	\$ 1.512,00	\$ 1.512,00	\$ 960,00	\$ 960,00	\$ 1.440,00	\$ 264,00	\$ 648,00	\$ 480,00
Desarrollador Backend	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.224,00	\$ 1.440,00	\$ 1.512,00	\$ 1.512,00	\$ 960,00	\$ 960,00	\$ 1.440,00	\$ 840,00	\$ 1.056,00	\$ 1.296,00
Desarrollador Frontend	\$ -	\$ 432,00	\$ 2.568,00	\$ 1.224,00	\$ 1.440,00	\$ 1.512,00	\$ 1.512,00	\$ 960,00	\$ 960,00	\$ 1.440,00	\$ 264,00	\$ 1.056,00	\$ 1.296,00
QA Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 840,00	\$ 1.800,00	\$ 528,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.568,00	\$ 1.752,00	\$ 48,00
Soporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 528,00	\$ -	\$ 552,00	\$ 720,00	\$ -	\$ 1.392,00	\$ 960,00	\$ 768,00

Prorratio P4 Gestion por rol y mes													
Resource Name	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27
Project Manager	\$ 15.709,70	\$ 4.388,02	\$ 4.658,23	\$ 46,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 446,96	\$ 148,60
Analista Funcional	\$ 2.181,90	\$ 3.900,46	\$ -	\$ 806,54	\$ 1.540,42	\$ 444,68	\$ -	\$ 418,43	\$ 545,33	\$ -	\$ 466,03	\$ 446,96	\$ 254,74
Sponsor	\$ 4.582,00	\$ 162,52	\$ 811,66	\$ 46,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,04	\$ 42,46
Institución Piloto	\$ -	\$ -	\$ 2.117,38	\$ 276,53	\$ 164,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 699,04	\$ 625,74	\$ -
Product Owner	\$ -	\$ -	\$ 635,21	\$ 2.050,93	\$ 1.047,48	\$ 1.515,94	\$ 418,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 990,31	\$ 2.525,32	\$ 445,80
Finanzas	\$ -	\$ 292,53	\$ 388,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arquitecto de Software	\$ -	\$ 812,60	\$ 5.893,37	\$ 184,35	\$ 205,39	\$ 444,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 446,61	\$ 1.497,31	\$ 1.379,85
DevOps	\$ -	\$ -	\$ 1.411,59	\$ 299,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.106,82	\$ 1.430,27	\$ 870,37
Responsable de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ 1.411,59	\$ 299,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.106,82	\$ 1.430,27	\$ 870,37
Arquitecto de Base de Datos	\$ -	\$ -	\$ 1.411,59	\$ 875,68	\$ 1.232,33	\$ 1.273,39	\$ 1.198,97	\$ 727,71	\$ 727,11	\$ 1.096,00	\$ 213,60	\$ 603,39	\$ 424,57
Desarrollador Backend	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.175,25	\$ 1.232,33	\$ 1.273,39	\$ 1.198,97	\$ 727,71	\$ 727,11	\$ 1.096,00	\$ 679,63	\$ 983,31	\$ 1.146,34
Desarrollador Frontend	\$ -	\$ 585,07	\$ 3.775,99	\$ 1.175,25	\$ 1.232,33	\$ 1.273,39	\$ 1.198,97	\$ 727,71	\$ 727,11	\$ 1.096,00	\$ 213,60	\$ 983,31	\$ 1.146,34
QA Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 806,54	\$ 1.540,42	\$ 444,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.077,71	\$ 1.631,40	\$ 42,46
Soporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 205,39	\$ 444,68	\$ -	\$ 418,43	\$ 545,33	\$ -	\$ 1.126,24	\$ 893,92	\$ 679,31
Prorratio P5 Gestion por rol y mes													
Resource Name	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27
Project Manager	\$ 19.244,38	\$ 5.375,32	\$ 5.706,34	\$ 56,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 547,52	\$ 182,03
Analista Funcional	\$ 2.672,83	\$ 4.778,07	\$ -	\$ 988,02	\$ 1.887,01	\$ 544,73	\$ -	\$ 512,58	\$ 668,03	\$ -	\$ 570,89	\$ 547,52	\$ 312,06
Sponsor	\$ 5.612,95	\$ 199,09	\$ 994,29	\$ 56,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82,13	\$ 52,01
Institución Piloto	\$ -	\$ -	\$ 2.593,79	\$ 338,75	\$ 201,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 856,33	\$ 766,53	\$ -
Product Owner	\$ -	\$ -	\$ 778,14	\$ 2.512,39	\$ 1.283,17	\$ 1.857,02	\$ 512,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.213,13	\$ 3.093,51	\$ 546,10
Finanzas	\$ -	\$ 358,35	\$ 475,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arquitecto de Software	\$ -	\$ 995,43	\$ 7.219,38	\$ 225,83	\$ 251,60	\$ 544,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 547,10	\$ 1.834,21	\$ 1.690,32
DevOps	\$ -	\$ -	\$ 1.729,19	\$ 366,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.355,85	\$ 1.752,08	\$ 1.066,20
Responsable de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ 1.729,19	\$ 366,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.355,85	\$ 1.752,08	\$ 1.066,20
Arquitecto de Base de Datos	\$ -	\$ -	\$ 1.729,19	\$ 1.072,70	\$ 1.509,61	\$ 1.559,90	\$ 1.468,74	\$ 891,45	\$ 890,71	\$ 1.342,60	\$ 261,66	\$ 739,16	\$ 520,10
Desarrollador Backend	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.439,68	\$ 1.509,61	\$ 1.559,90	\$ 1.468,74	\$ 891,45	\$ 890,71	\$ 1.342,60	\$ 832,54	\$ 1.204,55	\$ 1.404,26
Desarrollador Frontend	\$ -	\$ 716,71	\$ 4.625,59	\$ 1.439,68	\$ 1.509,61	\$ 1.559,90	\$ 1.468,74	\$ 891,45	\$ 890,71	\$ 1.342,60	\$ 261,66	\$ 1.204,55	\$ 1.404,26
QA Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 988,02	\$ 1.887,01	\$ 544,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.545,20	\$ 1.998,46	\$ 52,01
Soporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 251,60	\$ 544,73	\$ -	\$ 512,58	\$ 668,03	\$ -	\$ 1.379,64	\$ 1.095,05	\$ 832,16

SETUP INICIAL	
Project Manager	\$ -
Analista Funcional	\$ 100,00
Sponsor	\$ -
Institución Piloto	\$ -
Product Owner	\$ 100,00
Finanzas	\$ -
Arquitecto de Software	\$ 100,00
DevOps	\$ -
Responsable de Seguridad	\$ -
Arquitecto de Base de Datos	\$ -
Desarrollador Backend	\$ 200,00
Desarrollador Frontend	\$ 350,00
QA Consultant	\$ -
Soporte	\$ -
Total	\$ 850,00

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS UNIFORME													
Meses	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27
Project Manager	\$ 3.404,94	\$ 5.156,99	\$ 10.545,39	\$ 5.768,56	\$ 6.760,29	\$ 5.818,14	\$ 3.487,58	\$ 2.743,78	\$ 2.975,19	\$ 2.975,19	\$ 7.768,55	\$ 10.032,99	\$ 5.801,62
Analista Funcional	\$ 1.364,05	\$ 2.065,94	\$ 4.224,58	\$ 2.310,94	\$ 2.708,23	\$ 2.330,80	\$ 1.397,16	\$ 1.099,19	\$ 1.191,89	\$ 1.191,89	\$ 3.112,15	\$ 4.019,31	\$ 2.324,18
Sponsor	\$ 4.150,99	\$ 6.286,94	\$ 12.855,98	\$ 7.032,50	\$ 8.241,53	\$ 7.092,95	\$ 4.251,74	\$ 3.344,97	\$ 3.627,08	\$ 3.627,08	\$ 9.470,70	\$ 12.231,31	\$ 7.072,80
Institución Piloto	\$ 297,71	\$ 450,90	\$ 922,03	\$ 504,37	\$ 591,08	\$ 508,71	\$ 304,94	\$ 239,90	\$ 260,13	\$ 260,13	\$ 679,24	\$ 877,23	\$ 507,26
Product Owner	\$ 1.723,60	\$ 2.610,50	\$ 5.338,15	\$ 2.920,08	\$ 3.422,10	\$ 2.945,18	\$ 1.765,44	\$ 1.388,92	\$ 1.506,06	\$ 1.506,06	\$ 3.932,49	\$ 5.078,77	\$ 2.936,82
Finanzas	\$ 40,91	\$ 61,96	\$ 126,71	\$ 69,31	\$ 81,23	\$ 69,91	\$ 41,90	\$ 32,97	\$ 35,75	\$ 35,75	\$ 93,34	\$ 120,55	\$ 69,71
Arquitecto de Software	\$ 1.230,07	\$ 1.863,02	\$ 3.809,63	\$ 2.083,95	\$ 2.442,22	\$ 2.101,86	\$ 1.259,92	\$ 991,22	\$ 1.074,82	\$ 1.074,82	\$ 2.806,47	\$ 3.624,52	\$ 2.095,89
DevOps	\$ 792,27	\$ 1.199,95	\$ 2.453,74	\$ 1.342,25	\$ 1.573,01	\$ 1.353,79	\$ 811,50	\$ 638,43	\$ 692,28	\$ 692,28	\$ 1.807,62	\$ 2.334,52	\$ 1.349,94
Responsable de Seguridad	\$ 842,25	\$ 1.275,64	\$ 2.608,53	\$ 1.426,92	\$ 1.672,24	\$ 1.439,19	\$ 862,69	\$ 678,71	\$ 735,95	\$ 735,95	\$ 1.921,64	\$ 2.481,78	\$ 1.435,10
Arquitecto de Base de Datos	\$ 1.369,47	\$ 2.074,15	\$ 4.241,37	\$ 2.320,12	\$ 2.719,00	\$ 2.340,06	\$ 1.402,71	\$ 1.103,55	\$ 1.196,62	\$ 1.196,62	\$ 3.124,52	\$ 4.035,28	\$ 2.333,42
Desarrollador Backend	\$ 1.531,73	\$ 2.319,90	\$ 4.743,90	\$ 2.595,02	\$ 3.041,15	\$ 2.617,32	\$ 1.568,91	\$ 1.234,31	\$ 1.338,40	\$ 1.338,40	\$ 3.494,72	\$ 4.513,40	\$ 2.609,89
Desarrollador Frontend	\$ 1.697,10	\$ 2.570,37	\$ 5.256,07	\$ 2.875,19	\$ 3.369,49	\$ 2.899,90	\$ 1.738,29	\$ 1.367,57	\$ 1.482,90	\$ 1.482,90	\$ 3.872,03	\$ 5.000,68	\$ 2.891,66
QA Consultant	\$ 1.249,35	\$ 1.892,23	\$ 3.869,36	\$ 2.116,62	\$ 2.480,51	\$ 2.134,82	\$ 1.279,68	\$ 1.006,76	\$ 1.091,67	\$ 1.091,67	\$ 2.850,47	\$ 3.681,35	\$ 2.128,75
Soporte	\$ 695,48	\$ 1.053,36	\$ 2.153,98	\$ 1.178,27	\$ 1.380,84	\$ 1.188,40	\$ 712,37	\$ 560,44	\$ 607,71	\$ 607,71	\$ 1.586,79	\$ 2.049,32	\$ 1.185,03
Total	\$ 20.389,93	\$ 30.881,84	\$ 63.149,40	\$ 34.544,11	\$ 40.482,92	\$ 34.841,05	\$ 20.884,83	\$ 16.430,72	\$ 17.816,45	\$ 17.816,45	\$ 46.520,72	\$ 60.081,01	\$ 34.742,07
TOTAL PROYECTO	\$ 29.340,30												

Presupuesto de Costos . Calculo de TCO.
P&L (Profit & Loss, perdidas y ganancias)
Pricing Cloud AWS: <https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html>
Pricing Cloud Azure: <https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/calculator/>
Pricing Cloud Google: <https://cloud.google.com/products/calculator/>
Pricing PaaS Heroku: <https://www.heroku.com/pricing>

Equipo de Proyecto	Meses													Costos Totales por categoria	Consideraciones, y detalles de los costos
	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27		
Project Manager	\$ 3.404,94	\$ 5.156,99	\$ 10.545,39	\$ 5.768,56	\$ 6.760,29	\$ 5.818,14	\$ 3.487,58	\$ 2.743,78	\$ 2.975,19	\$ 2.975,19	\$ 7.768,55	\$ 10.032,99	\$ 5.801,62	\$73.239,20	
Analista Funcional	\$ 1.364,05	\$ 2.065,94	\$ 4.224,58	\$ 2.310,94	\$ 2.708,23	\$ 2.330,80	\$ 1.397,16	\$ 1.099,19	\$ 1.191,89	\$ 1.191,89	\$ 3.112,15	\$ 4.019,31	\$ 2.324,18	\$29.340,30	
Sponsor	\$ 4.150,99	\$ 6.286,94	\$ 12.855,98	\$ 7.032,50	\$ 8.241,53	\$ 7.092,95	\$ 4.251,74	\$ 3.344,97	\$ 3.627,08	\$ 3.627,08	\$ 9.470,70	\$ 12.231,31	\$ 7.072,80	\$89.288,58	
Institución Piloto	\$ 297,71	\$ 450,90	\$ 922,03	\$ 504,37	\$ 591,08	\$ 508,71	\$ 304,94	\$ 239,90	\$ 260,13	\$ 260,13	\$ 679,24	\$ 877,23	\$ 507,26	\$6.403,65	
Product Owner	\$ 1.723,60	\$ 2.610,50	\$ 5.338,15	\$ 2.920,08	\$ 3.422,10	\$ 2.945,18	\$ 1.765,44	\$ 1.388,92	\$ 1.506,06	\$ 1.506,06	\$ 3.932,49	\$ 5.078,77	\$ 2.936,82	\$37.074,18	
Finanzas	\$ 40,91	\$ 61,96	\$ 126,71	\$ 69,31	\$ 81,23	\$ 69,91	\$ 41,90	\$ 32,97	\$ 35,75	\$ 35,75	\$ 93,34	\$ 120,55	\$ 69,71	\$880,00	
Arquitecto de Software	\$ 1.230,07	\$ 1.863,02	\$ 3.809,63	\$ 2.083,95	\$ 2.442,22	\$ 2.101,86	\$ 1.259,92	\$ 991,22	\$ 1.074,82	\$ 1.074,82	\$ 2.806,47	\$ 3.624,52	\$ 2.095,89	\$26.458,40	
DevOps	\$ 792,27	\$ 1.199,95	\$ 2.453,74	\$ 1.342,25	\$ 1.573,01	\$ 1.353,79	\$ 811,50	\$ 638,43	\$ 692,28	\$ 692,28	\$ 1.807,62	\$ 2.334,52	\$ 1.349,94	\$17.041,59	
Responsable de Seguridad	\$ 842,25	\$ 1.275,64	\$ 2.608,53	\$ 1.426,92	\$ 1.672,24	\$ 1.439,19	\$ 862,69	\$ 678,71	\$ 735,95	\$ 735,95	\$ 1.921,64	\$ 2.481,78	\$ 1.435,10	\$18.116,59	
Arquitecto de Base de Datos	\$ 1.369,47	\$ 2.074,15	\$ 4.241,37	\$ 2.320,12	\$ 2.719,00	\$ 2.340,06	\$ 1.402,71	\$ 1.103,55	\$ 1.196,62	\$ 1.196,62	\$ 3.124,52	\$ 4.035,28	\$ 2.333,42	\$29.456,89	
Desarrollador Backend	\$ 1.531,73	\$ 2.319,90	\$ 4.743,90	\$ 2.595,02	\$ 3.041,15	\$ 2.617,32	\$ 1.568,91	\$ 1.234,31	\$ 1.338,40	\$ 1.338,40	\$ 3.494,72	\$ 4.513,40	\$ 2.609,89	\$32.947,06	
Desarrollador Frontend	\$ 1.697,10	\$ 2.570,37	\$ 5.256,07	\$ 2.875,19	\$ 3.369,49	\$ 2.899,90	\$ 1.738,29	\$ 1.367,57	\$ 1.482,90	\$ 1.482,90	\$ 3.872,03	\$ 5.000,68	\$ 2.891,66	\$36.504,14	
QA Consultant	\$ 1.249,35	\$ 1.892,23	\$ 3.869,36	\$ 2.116,62	\$ 2.480,51	\$ 2.134,82	\$ 1.279,68	\$ 1.006,76	\$ 1.091,67	\$ 1.091,67	\$ 2.850,47	\$ 3.681,35	\$ 2.128,75	\$26.873,24	
Soporte	\$ 695,48	\$ 1.053,36	\$ 2.153,98	\$ 1.178,27	\$ 1.380,84	\$ 1.188,40	\$ 712,37	\$ 560,44	\$ 607,71	\$ 607,71	\$ 1.586,79	\$ 2.049,32	\$ 1.185,03	\$14.959,68	
Totales Flujo de Fondos	\$20.389,93	\$30.881,84	\$63.149,40	\$34.544,11	\$40.482,92	\$34.841,05	\$20.884,83	\$16.430,72	\$17.816,45	\$17.816,45	\$46.520,72	\$60.081,01	\$34.742,07	\$438.581,49	
Costo total del Proyecto	\$438.581,49														
Promedio Costo Mensual	\$33.737,04														