

|                                                                                                    |                                                                                       |            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UTN.BA</b> | Plataforma Integral para la Gestión<br>y Administración de Becas Académicas (Beca360) |            |  |
|                                                                                                    | <b>K4053</b>                                                                          |            |                                                                                     |
|                                                                                                    | 1.3                                                                                   | 14/09/2026 |                                                                                     |

## WBS / EDT

### ***PROYECTO: “Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”***

*Profesores:*


***Profesor a cargo del curso:*** Mag. Ing. Gabriela Salem

***Profesores a cargo del proyecto:*** Ing. Silvina Novoa

|                                                                                                    |                                                                                       |            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UTN.BA</b> | Plataforma Integral para la Gestión<br>y Administración de Becas Académicas (Beca360) |            |  |
|                                                                                                    | K4053                                                                                 |            |                                                                                     |
|                                                                                                    | 1.3                                                                                   | 14/09/2026 |                                                                                     |

## Historial de Revisión

| Fecha      | Versión | Descripción            | Rol      | Autor           |
|------------|---------|------------------------|----------|-----------------|
| 16/06/2026 | 1.0     | Desarrollo del EDT     | Fundador | Joseph Mansilla |
| 27/08/2026 | 1.1     | Agrego contenido       | Fundador | Joseph Mansilla |
| 14/09/2026 | 1.2     | Haul de la EDT         | Fundador | Joseph Mansilla |
| 17/09/2026 | 1.3     | Correcciones de la EDT | Fundador | Joseph Mansilla |



|                                                                                                    |                                                                                       |            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UTN.BA</b> | Plataforma Integral para la Gestión<br>y Administración de Becas Académicas (Beca360) |            |  |
|                                                                                                    | K4053                                                                                 |            |                                                                                     |
|                                                                                                    | 1.3                                                                                   | 14/09/2026 |                                                                                     |

@startwbs

\* Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)

## \*\* 1. Iniciación

\*\*\* 1.1 Acta de Proyecto <<deliverable>>

\*\*\* 1.2 Organización del Proyecto

\*\*\*\* 1.2.1 Organigrama del proyecto <<deliverable>>

\*\*\* 1.3 Presupuesto inicial <<deliverable>>

\*\*\* 1.4 Matriz de interesados <<deliverable>>

## \*\* 2. Planificación

\*\*\* 2.1 Relevamiento y análisis de requisitos

\*\*\*\* 2.1.1 Requisitos funcionales <<deliverable>>

\*\*\*\* 2.1.2 Requisitos no funcionales <<deliverable>>

\*\*\*\* 2.1.3 Alcance y criterios de aceptación <<deliverable>>

\*\*\* 2.2 Planificación del proyecto

\*\*\*\* 2.2.1 EDT del proyecto <<deliverable>>

\*\*\*\* 2.2.2 Cronograma del proyecto <<deliverable>>

\*\*\*\* 2.2.3 Plan de costos y presupuesto <<deliverable>>

\*\*\*\* 2.2.4 Matriz de riesgos <<deliverable>>

\*\*\*\* 2.2.5 Planes de acción y contingencia <<deliverable>>

\*\*\*\* 2.2.6 Matriz de comunicaciones <<deliverable>>

\*\*\*\* 2.2.7 Plan de calidad <<deliverable>>

\*\*\*\* 2.2.8 Informes de seguimiento del proyecto <<deliverable>>

\*\*\*\* 2.2.9 Control de cambios <<deliverable>>

\*\*\* 2.3 Gestión organizacional

\*\*\*\* 2.3.1 Matriz de roles y responsabilidades <<deliverable>>

\*\*\*\* 2.3.2 Matriz de habilidades y competencias <<deliverable>>

\*\*\*\* 2.3.3 Matriz de evaluación de alternativas <<deliverable>>

\*\*\* 2.4 Modelo de negocio

\*\*\*\* 2.4.1 Business Model Canvas <<deliverable>>

\*\*\* 2.5 Plan a alto nivel

\*\*\*\* 2.5.1 Plan a alto nivel definido <<deliverable>>

## \*\* 3. Diseño

\*\*\* 3.1 Diseño funcional

\*\*\*\* 3.1.1 Documento de casos de uso <<deliverable>>

\*\*\*\* 3.1.2 Especificación funcional <<deliverable>>

\*\*\* 3.2 Diseño de datos

\*\*\*\* 3.2.1 Modelo de datos <<deliverable>>

\*\*\*\* 3.2.2 Diagrama entidad-relación <<deliverable>>

\*\*\* 3.3 Diseño de arquitectura

\*\*\*\* 3.3.1 Arquitectura de software <<deliverable>>

\*\*\*\* 3.3.2 Arquitectura de infraestructura cloud <<deliverable>>

\*\*\*\* 3.3.3 Diseño de seguridad <<deliverable>>

\*\*\*\* 3.3.4 Diseño de integración con sistemas académicos <<deliverable>>

\*\*\* 3.4 Diseño de experiencia e interfaz

\*\*\*\* 3.4.1 Wireframes <<deliverable>>

\*\*\*\* 3.4.2 Prototipo de alta fidelidad <<deliverable>>

\*\*\*\* 3.4.3 Validación de usabilidad <<deliverable>>

## \*\* 4. Desarrollo

\*\*\* 4.1 Módulo de Gestión de Convocatorias

\*\*\*\* 4.1.1 Módulo de Convocatorias integrado <<deliverable>>

\*\*\* 4.2 Módulo de Gestión de Postulaciones

\*\*\*\* 4.2.1 Módulo de Postulaciones integrado <<deliverable>>

|                                                                                             |                                                                                       |            |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>UTN.BA | Plataforma Integral para la Gestión<br>y Administración de Becas Académicas (Beca360) |            |  |
|                                                                                             | K4053                                                                                 |            |                                                                                     |
|                                                                                             | 1.3                                                                                   | 14/09/2026 |                                                                                     |

\*\*\* 4.3 Módulo de Validación Documental  
 \*\*\*\* 4.3.1 Módulo de Validación Documental integrado <<deliverable>>  
 \*\*\* 4.4 Módulo de Evaluación y Asignación  
 \*\*\*\* 4.4.1 Módulo de Evaluación y Asignación integrado <<deliverable>>  
 \*\*\* 4.5 Módulo de Reportes e Indicadores  
 \*\*\*\* 4.5.1 Módulo de Reportes e Indicadores integrado <<deliverable>>  
 \*\*\* 4.6 Integración con sistemas académicos  
 \*\*\*\* 4.6.1 Integración con SIU Guaraní <<deliverable>>  
 \*\*\*\* 4.6.2 APIs REST documentadas <<deliverable>>  
 \*\*\* 4.7 Infraestructura y seguridad  
 \*\*\*\* 4.7.1 Infraestructura cloud configurada <<deliverable>>  
 \*\*\*\* 4.7.2 Configuración de seguridad <<deliverable>>  
 \*\*\*\* 4.7.3 Configuración de monitoreo y disponibilidad <<deliverable>>  
 \*\*\* 4.8 Documentación técnica  
 \*\*\*\* 4.8.1 Especificación técnica <<deliverable>>  
 \*\*\*\* 4.8.2 Documentación de infraestructura <<deliverable>>

\*\* 5. Pruebas y Aceptación  
 \*\*\* 5.1 Planificación de pruebas  
 \*\*\*\* 5.1.1 Plan de pruebas <<deliverable>>  
 \*\*\*\* 5.1.2 Casos de prueba <<deliverable>>  
 \*\*\* 5.2 Pruebas funcionales  
 \*\*\*\* 5.2.1 Pruebas de integración <<deliverable>>  
 \*\*\*\* 5.2.2 Pruebas de regresión <<deliverable>>  
 \*\*\* 5.3 Pruebas no funcionales  
 \*\*\*\* 5.3.1 Pruebas de carga y performance <<deliverable>>  
 \*\*\*\* 5.3.2 Pruebas de seguridad y pentesting <<deliverable>>  
 \*\*\* 5.4 Aceptación de usuario  
 \*\*\*\* 5.4.1 Pruebas UAT <<deliverable>>  
 \*\*\*\* 5.4.2 Acta de aceptación de usuario <<deliverable>>  
 \*\*\* 5.5 Calidad  
 \*\*\*\* 5.5.1 Informe de QA <<deliverable>>

\*\* 6. Implementación y Cierre  
 \*\*\* 6.1 Preparación de puesta en marcha  
 \*\*\*\* 6.1.1 Documento de configuración y setup <<deliverable>>  
 \*\*\*\* 6.1.2 Plan de implementación <<deliverable>>  
 \*\*\* 6.2 Implementación  
 \*\*\*\* 6.2.1 Despliegue en ambiente productivo <<deliverable>>  
 \*\*\*\* 6.2.2 Configuración de la institución piloto <<deliverable>>  
 \*\*\* 6.3 Capacitación  
 \*\*\*\* 6.3.1 Manual de usuario <<deliverable>>  
 \*\*\*\* 6.3.2 Plan de capacitación <<deliverable>>  
 \*\*\*\* 6.3.3 Capacitación institucional ejecutada <<deliverable>>  
 \*\*\* 6.4 Estabilización  
 \*\*\*\* 6.4.1 Monitoreo post-implementación <<deliverable>>  
 \*\*\*\* 6.4.2 Informe de estabilización <<deliverable>>  
 \*\*\* 6.5 Cierre  
 \*\*\*\* 6.5.1 Lecciones aprendidas <<deliverable>>  
 \*\*\*\* 6.5.2 Base de conocimientos <<deliverable>>  
 \*\*\*\* 6.5.3 Acta de cierre del proyecto <<deliverable>>  
 \*\*\*\* 6.5.4 Presentación a la alta dirección <<deliverable>>

@endwbs